



Sociaal domein Achterhoek



**SAMEN NAAR EEN OPTIMALE UITVOERING
JEUGDHULP EN WMO (incl. BESCHERMD WONEN)
PER 1 JANUARI 2022**

Bestuurlijk overleg 10 februari 2021



De blik terug

- 1 jan 2022, niet zomaar een deadline; een jaar extra voorbereidingstijd
- Herijking procesplan:
Transformeren doen we samen, meer tijd en plek voor dialoog
- Proces tot 1 jan 2022
 - Fase 0: Visie en kaderstelling, afgerond in 2017/2018
 - Fase 1: Herijken aanpak, besluiten 2021 en brede dialoog (sept-dec 2020)
 - Fase 2: Brede dialoog, toewerken naar aanbestedingsdocumenten (jan-maart 2021)

We bereiken nu het eind van fase 2 en staan voor de start van de aanbesteding

- Fase 3: Aanbesteding (1 april-1 okt)
- Fase 4 : Implementatie (1 okt-31 dec) volgens NvO
- Fase 5: Start nieuwe werkwijze en contracten per 1 jan 2022



De blik terug

Start dialoog in Sociaal Domein Achterhoek: oktober 2017

In totaal **52 bijeenkomsten** (tot en met 16 februari 2021)
Van fysieke marktconsultaties tot online gesprekstafels

Ruim **2.500 deelnemers in totaal**

Per 'gesprekstafel' **gemiddeld 60 deelnemers**

Het **eerste 'live' event** digitaal was op 7 september 2020. Het betrof een algemene informatiesessie. Er kwamen meteen **100 deelnemers** op af!

In totaal **meer dan 350 vragen** gesteld én (schriftelijk) beantwoord tijdens de bijeenkomsten

De blik terug

Wmo (inclusief Beschermd Wonen)


Scan de code:



7 bijeenkomsten / Gesprekstafels:

Aantal deelnemers:

Fysieke bijeenkomsten	51
Digitale bijeenkomsten	481
Totaal	532



Bestuur

4 bijeenkomsten


- 2x met 5 grote z... (10 september en ...)
- 2x met vertegenw...
- 21 december 20...
- 10 februari 2021

Jeugd

29 bijeenkomsten, waarvan:

- 4 Marktconsultaties (over Dyslexie, Gezins- en Woonvormen en Jeugd algemeen)
- 24 Gesprekstafels

Scan de code:



Integrale Ambulante Jeugdhulp	4
Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf	3
Gezins- en Woonvormen	10
Dyslexie	4
Crisis zorg	1
Algemeen	2

Aantal deelnemers:

Fysieke bijeenkomsten	142
Digitale bijeenkomsten	892
Schriftelijke consultatie	108
Totaal	1.142



De blik terug



Bestuurlijk overleg

4 bijeenkomsten:

- 2x met 5 grote zorgaanbieders
(10 september en 9 november 2020)
- 2x met vertegenwoordiging van zorgaanbieders:
 - 21 december 2020: 33 deelnemers
 - 10 februari 2021: 34 deelnemers

2x met 5 grote zorgaanbieders
2x met vertegenwoordiging van zorgaanbieders

Overige dialoog

- 10 Algemene informatiesessies en marktconsultaties
- 2 x Training over aanbesteden en samenwerking
(25 augustus 2020 en 10 februari 2021)
- 1 Bijeenkomst met de Sociale Raden

En ook:

- Besprekingen in raadscommissies en bijeenkomsten lokaal
- Periodieke nieuwsbrieven (ca. 1.100 abonnees)
- Speciale pagina's voor aanbieders op de website
- Verslagen en presentaties gedeeld via de website



De blik terug



De dialoog in cijfers

Start dialoog in Sociaal Domein Achterhoek: oktober 2017

In totaal **52 bijeenkomsten** (tot en met 16 februari 2021)
Van fysieke marktconsultaties tot online gesprekstafels

Ruim **2.500 deelnemers in totaal**

Per gesprekstafel **gemiddeld 60 deelnemers**

Het **eerste 'live' event** digitaal was op 7 september 2020. Het betrof een algemene informatiesessie. Er kwamen meteen **100 deelnemers** op af.

In totaal **meer dan 350 vragen** gesteld én (schriftelijk) beantwoord tijdens de bijeenkomsten

Jeugd

29 bijeenkomsten, waarvan:


- 4 Marktconsultaties (over Dyslexie, Gezins- en Woonvormen en Jeugd algemeen)
- 24 Gesprekstafels

Integrale Ambulante Jeugdhulp	4
Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblif	3
Gezins- en Woonvormen	10
Dyslexie	4
Crisiszorg	1
Algemeen	2

Aantal deelnemers:

Fysieke bijeenkomsten	142
Digitale bijeenkomsten	892
Schriftelijke consultatie	108
Totaal	1.142

Scan de code:



Deze plaat nog eens bekijken? Scan de code!

Wmo (inclusief Beschermd Wonen)


7 bijeenkomsten / Gesprekstafels:

Scan de code:



Aantal deelnemers:

Fysieke bijeenkomsten	51
Digitale bijeenkomsten	481
Totaal	532



Bestuurlijk overleg

4 bijeenkomsten:

- 2x met 5 grote zorgaanbieders (10 september en 9 november 2020)
- 2x met vertegenwoordiging van zorgaanbieders:
 - 21 december 2020: **33 deelnemers**
 - 10 februari 2021: **34 deelnemers**



Overige dialoog

- 10 Algemene informatiesessies en marktconsultaties
- 2 x Training over aanbesteden en samenwerking (25 augustus 2020 en 10 februari 2021)
- 1 Bijeenkomst met de Sociale Raden





Fase 1 en 2: Collegebesluiten

Stap 1: besluit 24 nov 2020

- Inhoudelijke uitgangspunten voor inkoop Jeugdhulp en Wmo
- Keuze voor een aanbesteding, geen open house
- Inkoopsegmenten voor Jeugdhulp en Wmo (incl. BW)
- Denkrichting voor bekostigingsvoorstellen, lumpsum/populatiefinanciering

Stap 2: besluit 2 feb 2021

- Doelstellingen
- Segmenten en subsegmenten
- Bekostigingsvoorstellen verder uitgewerkt
- Bereidheid regionaal leveren (signaal aanbieders)
- Lokale binding belangrijk criterium (signaal aanbieders)
- **En: publicatiebesluit aanbesteding Dyslexie (23 feb colleges)**

Stap 3: besluit 2 mrt 2021

- Besluit publicatie aanbesteding Jeugdhulp en Wmo
- Breed kwaliteitskader en beleidsregel handhaving
- Highlights financiële governance

Stap 4: besluit 23 mrt 2021


- Sluitstukken die nog onder handen zijn, bijv. aanpassing klachtenregeling en overgangperiode
Totale aanbestedingsdocumenten klaar

Proces aanbesteding

Kwaliteit

Selectieleidraad


Inkoop Sociaal Domein
Jeugdwet en WMO 2015



Gunningsleidraad

Inkoop Sociaal Domein
Jeugdwet en WMO 2015

Inhoud





Wat hebben wij uitgewerkt en besproken ?

- ✓ Uitgangspunten en doelstellingen Jeugd en Wmo
- ✓ Segmentering Jeugd en Wmo
- ✓ Bekostiging Jeugd en Wmo
- ✓ Selectiecriteria Jeugd en Wmo
- ✓ Minimum eisen Jeugd en Wmo
- ✓ Beschrijving dienstverlening Jeugd en Wmo
- ✓ Afbakening bekostiging Jeugd en Wmo
- ✓ Doorkijk naar proces gunningsfase



Welke input hebben wij verwerkt en aangepast ?

- ✓ Meer tijd voor de aanbesteding
- ✓ Faciliteren en informatie geven over hoe deel te nemen aan de aanbesteding
- ✓ Optimale ruimte voor alle type aanbieders om in te schrijven
- ✓ Prioritering geven aan het aantonen van lokale binding
- ✓ Voorkomen van schotten: segmentering WMO ondersteuning versimpeld
- ✓ Overgang cliënten: advies en aanpak wordt opgenomen in de selectieleidraad en gunningsleidraad
- ✓ Aandachtspunt: afbakening bekostiging Jeugd en WMO



Doorkijk planning gesprekken


- **11-2-2021, 14.00-16.00:** Gesprekstafel minimum eisen, selectiecriteria en verdieping bekostiging, Wmo
- **16-02-2021, 9-11:** Afbakening inhoud en bekostiging Jeugd
- **16-02-2021, 14.30-17.30:** Training 'aanbesteding en samenwerkingen' voor Wmo en BW zorgaanbieders
- **Inschrijven, verslagen, presentaties, Q&A op www.sociaaldomeinachterhoek.nl**



Hoe gaat het verder?


1 april

- Start aanbesteding
- Uitvoering aanbesteding
- Voorbereiding implementatie



1 okt

- Gunning
- Implementatie cf. NvO
- Dialoog



1 jan
2022

- Start nieuwe werkwijze
- Dialoog



- Gezamenlijk uitwerken en vaststellen
 - Gezamenlijke agenda
 - Bandbreedte
 - KPI's
 - Accountantsprotocol
 - Aanpak berichtenverkeer
 - Contractmanagement
 - Bestuurlijk overleg